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Tämä työ on tehty toimeksiantona rakennusyritykselle X ja sen tavoitteena on analysoida
yrityksen rakennusprojektien kustannuksia, muun muassa toteutuneiden kustannuksien
poikkeamia tavoitekustannuksista ensin kokonaisuutena, sen jälkeen eriteltynä kahden
ryhmittelytavan mukaan.
Idea tämän tutkimuksen tekemiseen syntyi omasta työkokemuksestani huomatessani, että
projektin toteutuneet kustannukset poikkeavat usein tavoitekustannuksista. Tässä opinnäy-
tetyössä haluankin tutkia, kuinka suuri osa projekteista toteutuu alle budjettitavoitteensa ja
kuinka suuri osa projekteista ylittää asetetun budjetin.
Rakennus- ja peruskorjausprojektien pitkän keston (vuodesta kahteen) vuoksi tulevien kus-
tannuksien suunnittelulla ja arvioinnilla on pitkäjänteinen vaikutus sekä yrityksen kate-, että
kassavirtaennusteeseen.
Tässä työssä käsitellään vain jo päättyneitä projekteja. Tutkimuksessa otetaan huomioon
vain rakennusprojekteille allokoidut välittömät kustannukset. Työssä ei tarkastella välillisiä
kustannuksia, sillä niitä ei kohdisteta kohdeyrityksessä projektille suoraan. Työssä ei käsi-
tellä projektien tuloja, katetta eikä kassavirtaa. Kustannuksiakin käsitellään vain suhteelli-
silla eroilla, eli prosenteilla ja prosenttiyksiköillä eikä absoluuttisilla arvoilla, eli euroilla.
Opinnäytetyö on toteutettu kvantitatiivisena tutkimuksena ja se jakautuu teoreettiseen ja
empiiriseen osuuteen. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan projekti, sen tyypit ja hal-
linta käsitteinä sekä kustannuslaskentaan ja budjetointiin liittyvä teoria. Lisäksi tarkastel-
laan, miten kustannushallinta on toteutettu kohdeyrityksessä. Empiirisessä osassa tarkas-
tellaan ensiksi lyhyesti kohdeyritystä. Sitten asetetaan tutkimuksen tavoite ja analysoidaan
kohdeyrityksen rakennushankkeiden kokonaiskustannuksia ja tutkitaan sitä, kuinka hyvin
projektille asetettu budjetti toteutuu projektin päätyttyä.
Tehdyn analyysin perusteella voidaan todeta, että vain kolmasosa yrityksen projekteista
toteutuu alle budjettitavoitteensa, kaksi kolmasosaa projekteista ylittävät budjetin. Budjetin
onnistuminen riippuu rakennustyypistä ja urakkamuodosta, millä perusteella voidaan suosi-
tella yritykselle keskittymistä toimistotilojen rakentamis- ja peruskorjaushankkeisiin projek-
tinjohtourakkamuodossa.
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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona rakennusalan yritykselle X. Yritys X toteuttaa
rakennus- ja kiinteistökorjausprojekteja pääasiassa joko kokonaisvastuu-urakkamuodossa
tai projektijohtamisen muodossa. Pääurakoitsijan roolissa yritys X tarjoaa tilaajalle projek-
tin koordinoinnin ja työnjohdon. Varsinaiset suunnittelu- ja rakennustyöt kyseinen yritys
ostaa aliurakoitsijoilta.
Tässä työssä tarkasteltavan yrityksen yksittäisen projektin sisäistä kustannuslaskentaa
varten yrityksessä on käytössä kaksiulotteinen matriisipohjainen kustannuserittely, jossa
ensimmäinen ulottuvuus on litterat ryhmiteltynä pääryhmittäin ja toinen ulottuvuus on pa-
noslajit.
· Littera on numerosarja, joka kuvaa sitä, mihin talon osaan kustannus kohdistuu
(esimerkiksi elementtiasennus, maalaus, ikkunat).
· Pääryhmällä tässä työssä tarkoitetaan yksittäisten litteroiden ryhmää (esimerkiksi
perustukset, pintarakenteet ja konetekniset työt).
· Panoslajilla tässä työssä tarkoitetaan projektikustannuksien ryhmittelyä, joka ku-
vaa kustannusten luonnetta (esimerkiksi materiaalit, työt ja kalustot).
Työn tavoitteena on analysoida yrityksen rakennusprojektien kustannuksia, muun muassa
toteutuneiden kustannuksien poikkeamia tavoitekustannuksista ensin kokonaisena, sen
jälkeen eriteltynä pääryhmittäin sekä panoslajeittain. Työssä ollaan myös kiinnostuneita
selvittämään ovatko poikkeamat riippuvaisia urakkamuodosta ja rakennustyypistä.
· Projektin tavoitekustannuksilla tässä työssä tarkoitetaan projektille budjetoituja vä-
littömiä kustannuksia.
· Projektin toteutuneilla kustannuksilla tarkoitetaan kaikkia jo maksettuja projektille
allokoituja välittömiä kustannuksia.
· Urakkamuodolla tarkoitetaan tapaa organisoida rakennushankkeen osapuolten so-
pimuksen rakenne (esimerkiksi kokonaisvastuurakentaminen, projektinjoh-
tourakka).
2· Rakennustyypillä tarkoitetaan rakennettavan rakennuksen tyyppiä (esimerkiksi
asunto, toimitila).
Rakennus- ja peruskorjausprojektit kestävät pääsääntöisesti yhdestä vuodesta kahteen
vuoteen. Siksi tulevien kustannuksien suunnittelulla ja arvioinnilla on pitkäjänteinen vaiku-
tus sekä yrityksen kate- että kassavirtaennusteeseen.
1.2 Tausta, tavoitteet, tutkimusongelman tai tehtävänasettelu sekä rajaukset
Idea tähän opinnäytetyöhön syntyi omasta työkokemuksestani. Olen ollut noin 2,5 vuotta
töissä tässä yrityksessä työmaan talouskoordinaattorina. Talouskoordinaattoreiden tehtä-
vänä on auttaa työmaita niiden toiminnassa ja varmistaa, että työmaiden rahaliikenne on
oikein kohdennettu ja prosessi toimii tehokkaasti. Talouskoordinaattori työskentelee pää-
asiassa yrityksen työmailla; jokaisella talouskoordinaattorilla on samanaikaisesti 2-4 pro-
jektia projektien koosta ja haastavuudesta riippuen. Päätehtäviini kuuluvat muun muassa:
· ostojen oikeellisuuden varmistaminen ja ostolaskujen käsittely
· myyntilaskutus
· työmaan talouden raportointi ja ennusteprosessiin osallistuminen.
Ostolaskujen käsittelyprosessin olennaisena osana on syntyvien kustannuksien oikea
kohdistaminen yrityksen sisäisen kustannuskohdistuslogiikan mukaisesti. Ennusteproses-
siin osallistuminen ja säännöllinen talouden raportointi vaativat jatkuvaa kustannusseuran-
taa ja syvää kustannusrakenteen ymmärtämistä. Osallistumalla muutaman rakennuspro-
jektin ennusteprosessiin huomasin, että usein alkuperäiset kustannuksien suunnitteluluvut
saattoivat poiketa huomattavasti toteutumaluvuista. Siksi kiinnostuin vertaamaan koh-
deyrityksen päättyneiden projektien tavoitekustannuksia toteutuneisiin kustannuksiin ja
mahdollisesti selvittää, riippuuko budjetissa pysyminen urakkamuodosta tai rakennustyy-
pistä.
Pääongelma:
· kuinka paljon ja mihin suuntaan rakennusprojektien toteutuneet kustannukset poik-
keavat projektin alussa asetetuista tavoitekustannuksista?
Alakysymykset:
· mikä osuus kaikista projekteista on toteutunut alle ja yli tavoitebudjetin kustannuk-
sien?
3· vaikuttaako projektien urakkamuoto ja rakennustyyppi projektin kustannusbudjetin
onnistumiseen?
· kuinka hyvin toteutuu tavoitebudjetin kustannusrakenne – budjetoidaanko suhteel-
lisesti liian paljon tai liian vähän tiettyyn kustannusryhmään?
Rajaukset
Työssä käsitellään vain jo päättyneitä projekteja. Keskeneräisiä projekteja ei otettu ana-
lyysin mukaan, koska toteutuneiden kustannuksien luvut eivät ole vielä tiedossa.
Työssä ei käsitellä projektien tuloja, katetta eikä kassavirtaa, koska työn päämääränä on
vain kustannusbudjetointiprosessin onnistumisen analysointi. Projektin kustannusbudjetin
mahdollisimman tarkka arvio on ratkaiseva tekijä päätettäessä projektiin ryhtymisestä.
Liian optimistinen budjetti antaa väärän kuvan projektin taloudellisesta onnistumisesta ja
sen realisointi voi tuottaa yritykselle voiton sijaan tappion.
Tässä työssä käsitellään vain projekteille allokoituja välittömiä kustannuksia; pääasiassa:
· projektin suunnittelu ja lupamaksut
· rakennukseen liittyvät materiaalit, työt, kalusteet, varusteet ja laitteet
· työnjohdon palkat
· työmaan yhteiskustannukset kuten työmaan toimiston vuokra, toimistotarvikkeet,
kuljetukset, työturvallisuuteen liittyvät kustannukset.
Kustannuksia käsitellään vain suhteellisilla arvoilla, eli prosenteilla ja prosenttiyksiköillä
eikä absoluuttisilla arvoilla eli euroilla, koska kustannuksia verrataan pääryhmittäin ja pa-
noslajeittain. Suhteellisia arvoja käytetään kahdesta syystä. Ensinnäkin euromääriä ei tar-
kastella, koska ne ovat liikesalaisuus. Toiseksi työn tavoitteena on tarkastella useiden eri-
suuruisten projektien kustannuksien rakennetta ja se onnistuu parhaiten suhteellisilla ar-
voilla. Työssä ei käsitellä yksittäisiä kustannuksia vaan kahdella tavalla (joko pääryhmit-
täin tai panoslajeittain) ryhmiteltyjä kustannuksia.
Työn tuloksena on johtopäätökset siitä, kuinka hyvin projektille asetettu budjetti eli tavoi-
tearvio toteutuu projektin päätyttyä koko ryhmässä (31 hanketta) sekä siitä - riippuuko ”on-
nistumisprosentti” hankkeen rakennustyypistä, urakkamuodosta ja urakan luonteesta. Ol-
laan myös kiinnostuneita siitä, kuinka tavoitebudjetin kustannusrakenne eroaa toteumasta
kahden ryhmittelytavan perusteella: pääryhmittäin ja panoslajeittain.
41.3 Tutkimusmenetelmät ja aineiston hankinta
Tutkimuksen tarkoitus
Tämä on tutkimustyyppinen eli määrällisen tutkimuksen sisältävä opinnäytetyö.
Kaikilla tutkimuksilla pitää olla tarkoitus, jonka selvittyä siirrytään valitsemaan sopiva tutki-
musstrategia. Hirsjärven, ym. (2009, 137.) mukaan tutkimuksen tarkoituksen selvittämi-
sessä auttavat seuraavat kysymykset:
· Mikä on tutkimusongelman muoto?
· Onko se luonteeltaan kartoittava?
· Pyrkiikö se kuvaamaan tapahtumaa vai jonkin ilmiön vaihtelevia ilmentymiä,
vai yrittääkö se selittää jotakin sosiaalista ilmiötä?
Tutkimuksen tarkoituksella on neljä ominaisuutta: kartoittava, selittävä, kuvaileva ja en-
nustava. Tämä tutkimus on kartoittava. Kartoittavan tutkimuksen tarkoitus on mm. seurata
mitä tapahtuu, kehittää hypoteeseja, etsiä uusi näkökulmia ja ilmiöitä sekä selvittää vähän
tunnettuja ilmiöitä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009,138-140.)
Kvantitatiiviseen tutkimukseen tarvittavia aineistoja ovat usein valmiit tilastot, jotka joku on
jo aiemmin kerännyt ja joita saa mm. tietokannoista ja rekistereistä, esimerkiksi Suomessa
Tilastokeskuksesta. Usein valmiit aineistot eivät kuitenkaan ole sellaisessa muodossa,
jossa niitä voi omassa tutkimuksessaan käyttää, vaan tekijä joutuu tarpeen tullessa muok-
kaamaan, yhdistelemään ja tarkastamaan ne ennen käyttöä. Joskus nämä valmiit tilastot
eivät riitä tai vaihtoehtoisesti eivät sovellu täysin sopiviksi tutkittuun kohteeseen, jolloin
niitä saatetaan käyttää vain vertailutukena ja pääpohjana ovat itse kerätyt aineistot. Itse
kerättyyn aineistoon voi valita itselleen sopivan tiedonkeruumenetelmän. Vaihtoehtoina
ovat esimerkiksi postikysely, internet-kysely, puhelin- tai käyntihaastattelu tai informoitu
kysely. (Heikkilä 2008, 16-21.) Tämän opinnäytetyön empiirisen osion aineistoa on kerätty
kohdeorganisaation kustannusseurantajärjestelmän raporteista.
Kvantitatiiviset tutkimukset voidaan tehdä joko kokonaistutkimuksina tai otantatutkimuk-
sina. Kokonaistutkimus kannattaa tehdä, jos perusjoukon alkioiden lukumäärä on alle
sata. Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan kokonaistutkimus: se käsittää kaikki tutkimuksen
kohteena olevan perusjoukon alkiot.
1.4 Työn rakenne
Opinnäytetyö alkaa tietoperustaosuudella, jossa perehdytetään lukija projektiin ja kustan-
nushallintaan liittyvään teoriaan sekä avataan työn kannalta tärkeitä käsitteitä.
5Teoriaosuuden jälkeen jatketaan empiirisellä osuudella, jossa aluksi esitetään kohdeyritys
ja sen toiminta. Sen jälkeen siirrytään konkreettisiin tavoitteisiin sekä ongelmiin, joita tässä
työssä on tarkoitus tarkastella. Tämän jälkeen esitetään työhön käytetty aineisto ja analy-
soidaan aihetta eri näkökulmista. Tässä osiossa analysoidaan 31 päättyneen rakennus-
hankkeen kokonaiskustannuksia ja tutkitaan sitä, kuinka hyvin projektille asetettu budjetti
toteutuu projektin päätyttyä.
Tämän opinnäytetyön viimeisessä osuudessa tarkastellaan laskennan avulla saatuja tu-
loksia ja analysoidaan niiden merkitykset. Tässä osuudessa myös pohditaan työn luotetta-
vuutta reliabiliteetti- ja validiteetti -käsitteiden avulla sekä arvioidaan omasta näkökul-
masta koko työn etenemisprosessia sekä omaa oppimista.
62 Projektit
2.1 Projekti ja projektityypit
Projekti on ainutkertainen kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa liittyvistä monimutkaisista
tehtävistä. Projektille ovat ominaisia ennalta määritetyt ja rajoitetut:
- aikataulu
- resurssit ja kustannukset
- laajuus.
Projektin ainutkertaisuudella viitataan siihen, että samanlaista projektia ei ole aikaisemmin
ikinä toteutettu. Jokaisen projektin lopputulos on uusi aikaisemmista eroava tuote, jonka
toteutusolosuhteet ja työtapa poikkeavat edellisistä. Projektit voivat erota toisistaan siten,
että jokaisen projektin lopputuote ja sen toteutus on räätälöity kunkin asiakkaan tarpeiden
ja erityisvaatimusten mukaan. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 26.)
Projekti on ennalta määritetty tehtäväkokonaisuus, jolla on selkeä aikataulu heti alkamis-
päivästä päättymiseen. Projektin tarkoitus on saavuttaa jokin tietty tavoite. Projektityö
poikkeaa työntekijöiden jokapäiväisistä työtehtävistä yleensä. Projektille ominaista on en-
sinnäkin selkeä tavoite, jonka toteuttaminen vaatii suunnitelmallista ja järjestelmällistä pro-
jektityötä ja jonka toteuttamiseksi valitaan tietty ihmisjoukko, joille määritetään omat vas-
tuualueet. Projektin toteutumista ja tuloksia seurataan ja ohjataan sekä muokataan tar-
peen mukaan kaikissa sen vaiheissa. Projektille on myös aina asetettu selkeä budjetti ja
kustannussuunnitelma. Projektin luonteessa olennaisin seikka on sen ainutlaatuisuus ja
muista projekteista/tehtävistä poikkeavuus. Projekti siis räätälöidään kunkin tilaajan eri-
tyistarpeiden mukaiseksi. (Kettunen 2009, 15-16.)
Projekti voi olla joko tiukasti valvottu ja ohjattu päätyö määräajaksi, jolloin siihen osallistu-
minen on kokoaikaista ja sen ohella ei tehdä mitään muuta tai se voi olla kunkin henkilön
oman työn ohessa toteutuva sivutoiminta. Joskus voi olla jopa niin, että projekteja on me-
neillään useampi samaan aikaan, jolloin projektiryhmän työntekijä hoitaa sekä kaikki pro-
jektinsa, että päätyönsä. Jotta tämä onnistuisi, täytyy projekti vastuuttaa yhdelle henkilölle,
joka pitää sen kasassa ja huolehtii sen viemisestä eteenpäin, tämä henkilö nimetään pro-
jektipäälliköksi. Projektilla on aina myös omistaja eli henkilö, jonka vastuulla ovat projekti-
tulokset projektin päättymisen jälkeen. (Kettunen 2009, 15-16.)
Projektityyppejä on erilaisia mm. kehitys-, tutkimus- ja toimitusprojektit. Tässä työssä tar-
kastellaan rakennusprojekteja eli rakennushankkeita. Rakennusprojektin päätavoite on
konkreettinen lopputulos kuten rakennus, tie, silta tai muu vastaava. Näillä projekteilla on
7melkein aina samat toimintatavat, mutta niiden ominaisuudet eroavat. (Kettunen 2009,
25.)
Rakennusprojekteilla on omat erityispiirteet. Niille on ominaista laaja toimijaverkosto ja nii-
den toimittajat myös usein kilpailutetaan. Rakennushankkeiden työntekijät ovat alansa
ammattilaisia ja projektin vaiheet ovat heille entuudestaan tuttuja. Rakennusprojekteilla on
lähes poikkeuksetta erittäin tiukat aikataulut. Projektin eri toimijoiden aikataulujen yhteen
sopiminen on ajoittain myös haastavaa ja yhden työvaiheen myöhästyminen saattaa vii-
västyttää koko projektia ja vaarantaa sen valmistumista ajoissa. Yhtenä keskeisimpänä
erona muihin projektityyppeihin rakennushankkeella on sen eteneminen ja lopputulos,
jotka molemmat nähdään konkreettisesti, esimerkiksi talon muodossa. (Kettunen 2009,
26.)
2.2 Projektinhallinta
Projektin onnistumiseen tavoitteiden ja vaatimusten mukaan vaikuttavat monet erilaiset
sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset tekijät, mutta projektinhallinta ja systemaattiset johta-
mistavat ovat yhteisiä projektin onnistumiselle.
”Projektinhallinta on projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien johta-
mistapojen soveltamista.” - Artto ym. (2006, 35.)
Arton ym. (2006, 37.) mukaan projektinhallinta muodostuu tietyistä osa-alueista, jotka
koostuvat tietyistä toimintatavoista, menetelmistä ja työkaluista.
1. Projektin kokonaisuuden hallinta – projektin eri osa-alueiden riippuvuuksien hal-
linta eli miten projektin kukin osa liittyy toiseensa.
2. Laajuuden hallinta – vastaa projektin tehokkuudesta eli siitä, että projekti etenee
ilman ylimääräistä ja turhaa työtä asetettujen vaatimusten mukaisesti.
3. Aikataulun hallinta – sisältää työn osituksen ja seuraa sitä, että projekti valmistuu
tavoitteissa asetetussa määräajassa.
4. Kustannusten hallinta – varmistaa, että projekti toteutuu liiketaloudellisesti kannat-
tavalla tavalla kustannustehokkaasti.
5. Resurssien ja henkilöstön hallinta – tarkastelee mm. resurssien riittävyyttä ja teho-
kasta käyttöä projektin edetessä sekä suunnittelee projektiorganisaation tehtäviä
ja projektiryhmän yhteistoimintaa.
6. Viestintä eli kommunikaation hallinta – on vuorovaikutus projektin eri sidosryhmien
kesken.
87. Riskienhallinta – vastaa mahdollisten riskien arvioinnista ja niiden ehkäisemiseksi
tarkoitettujen toimenpiteiden suunnittelusta.
8. Hankintojen hallinta – on mm. ulkopuolisten resurssien etsintää ja toimitusten seu-
rantaa.
9. Laadunhallinta – varmistaa, että projekti täyttää asetetut vaatimukset ja valvoo laa-
tua.
Tässä työssä keskitymme tarkastelemaan lähinnä kustannusten hallintaa.
Projektin kannattavuuden varmistamiseksi täytyy arvioida kustannukset koko elinkaarelle
ja rajata projektiin käytettävä budjetti. Tarkoituksena on toteuttaa projekti mahdollisimman
kustannustehokkaasti. Tätä prosessia kutsutaan kustannushallinnaksi. Kustannushal-
linta koostuu ensinnäkin budjetin asettamisesta, jonka jälkeen arvioidaan projektin mah-
dollisia kustannuksia, hinnoitellaan projekti, budjetoidaan tuotot ja suunnitellaan kassavir-
rat ja rahoituspuoli. Kustannushallinnassa apuna käytetään elinkaarikustannuslaskelmia,
joissa lasketaan paitsi projektin toteutusvaiheen kustannukset myös toteutuneen tuotteen
käyttövaiheen kustannukset ja tuotot, jotka syntyvät tuotteen tuomista hyödyistä. Kustan-
nushallinnan tärkeys näkyy erityisesti projektin suunnitteluvaiheessa, sillä se auttaa mää-
rittelemään koko tuotteen elinkaaren kustannukset ja siten vaikuttaa projektin laajuuteen
sekä aikataulu- ja resursointipäätöksiin omalta osaltaan. Kustannusten hallinta kannattaa
toteuttaa heti projektin alkumetreillä sillä, mikäli projektiin tehdään muutoksia myöhäisem-
mässä vaiheessa, saattavat tietyn muutoksen kustannukset olla kalliimpia, koska kysei-
nen muutos voi vaikuttaa moniin eri projektin osapuoliin.




· tuottojen ja kustannusten kirjaaminen




· rahoituksen varmistaminen. (Artto, ym. 2006, 150.)
Tässä työssä keskitytään kustannusten seurantaan ja raportointiin.
9Kustannusten arviointi ja seuranta on jatkuva prosessi, jota toteutetaan projektin kaikissa
vaiheissa ja jonka tavoitteet saattavat muuttua projektin edetessä. Lähtökohtana on työpa-
ketit ja työn ositus. Kustannusten arvioinnin tavoitteet ovat erilaisia eri projektivaiheissa.
Projektin ollessa vasta suunnitteilla kustannusarvioita käytetään yhtenä investointipäätök-
sen perustana ja ne auttavat mm. ymmärtämään, onko projekti ylipäätään liiketaloudelli-
sesti kannattava ja kannattaako sitä lähteä toteuttamaan. Myöhemmin kustannusarvioita
käytetään tarjousten valmisteluissa mm. tarjouksen hinnoitteluun sekä budjetin asettami-
sessa, jolloin päätetään kustannustavoitteet. Projektin toteutusvaiheessa kustannusarvi-
oita päivitetään jatkuvasti yhtiön tietojärjestelmään, jolloin tiedot ovat ajan tasalla, millä
helpotetaan tulevien tapahtumien ja muutosten kustannusten ennakoinnin ja voidaan val-
mistautua yllättäviinkin kustannusmenoihin. Projektin päättyessä kustannusarvioinnin teh-
tävänä on laskea mm. investointituottoja ja takaisinmaksuaikoja sekä projektin kattavuus.
Erittäin tärkeää on projektin jatkuva kustannusarvion päivittäminen uuden tiedon ilmesty-
essä. (Artto, ym. 2006, 158.)
Budjetti on kvantitatiivisesti esitetty kustannustavoite, joka asetetaan projektille kustannus-
arvion pohjalta. Se määräytyy jo myyntivaiheessa, jolloin tehdään ensimmäinen kustan-
nusarvio hinnoittelua varten. Budjetin määriteltyä kustannusarviota ylläpidetään koko pro-
jektin ajan ja pidetään reaaliajassa mukana, silloin se toimii ennusteena tulevaisuuden
kustannuksiin ja auttaa ymmärtämään koko projektin kokonaiskustannusarviota tiettynä
hetkenä. Budjetti pitää olla esitettynä kunkin projektin ajanjaksoon sidottuna, esimerkiksi
kuukausijaksoissa, jolloin se antaa ymmärtää, milloin tietyt kustannukset tulevat toteutu-
maan. (Artto, ym. 2006, 163-165.)
Projektin taloudellinen seuranta syntyy silloin, kun tarkastellaan projektibudjettia ja toteu-
tuneita kustannuksia. Vertailemalla niitä keskenään saadaan eroanalyysi, jossa pyritään
analysoimaan toteuman ja budjetin erojen keskeiset syyt. (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjä-
näinen 2011, 289.)
Kustannusten hallinnassa kannattaa ottaa aina huomioon niiden ajankohtaisuus eli kuinka
lähellä nykyhetkeä kustannusten toteutuminen on. Lähitulevaisuuden kustannukset on
helpompaa arvioida tarkemmin kuin kauemmassa tulevaisuudessa olevien projektien kus-
tannukset, mikä taas viittaa budjetoinnissa siihen, että lähitulevaisuuden kustannustavoit-
teet määritellään tarkemmin, kun kauempana tulevaisuudessa toteutettavien projektin
osien kustannustavoitteet. Tästä käytetään nimitystä vyöryvän aallon periaate, sillä pro-
jekti vyöryy aallon tavoin aikajanalla eteenpäin.  (Artto, ym. 2006, 171.)
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2.3 Rakennusprojektien urakkamuodot
Urakkamuoto – tapa organisoida rakennushankkeen osapuolten sopimuksen rakennetta.
Urakkamuoto vaikuttaa merkittävästi työtä tilaavan yhtiön sopimuksiin ja vastuisiin ja tä-
män takia se pitää valita huolellisesti onnistuneen rakennushankkeen takaamiseksi. Urak-
kamuodot voidaan jakaa:
- tilaajan ja rakennusurakoitsijan välisen suoritusvelvollisuuden
- urakoitsijoiden suhteiden
- urakan maksuperusteen mukaan.
Tilaajan kannattaa valita hankkeelleen sopiva urakkamuoto sen perusteella, että siinä
huomioidaan suunnitteilla olevan hankkeen erityispiirteet ja tavoitteet. (Kiinteistölehti
2018)
Kokonaisvastuurakentaminen (KVR), eli ”avaimet käteen” on myös tunnettu nimellä
Suunnittele- ja rakenna –urakka (eli SR-urakka). Tässä urakkamuodossa varsinaisen ra-
kennustyön suunnittelee ja suorittaa sama urakoitsija. Rakennustyön tilaajalla on vain yksi
rakennusteknisiä töitä suorittava sopimuskumppani (urakoitsija), joka vastaa myös suunni-
telma-asiakirjoista. (Kiinteistölehti 2018)
Projektinjohtourakka (PJ) – projektinjohtototeuttaja johtaa projektia läheisessä yhteis-
työssä tilaajan kanssa. Ominaista projektinjohtourakalle on se, että hankinnat, toteutuksen
suunnittelu ja rakentaminen limitetään jakamalla rakennustyö lukuisiin hankintoihin. Nämä
hankinnat kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä ja lopullinen päätösvalta hankin-
noista ja suunnitelmista on aina tilaajalla. (Peltonen & Kiiras 2000, 12.)
Muita urakkamuotoja ovat: jaettu urakka, allianssiurakka, alistettu urakka.
Tarkastellaan kohdeyrityksen kahden useimmiten käytetyn urakkamuodon eroja eri näkö-
kulmista:
1. Urakkasumma:
· KVR: kiinteä urakkasumma on sovittu sopimuksella ja pääurakoitsijan voitto riip-
puu vain ja ainoastaan pääurakoitsijan kustannustehokkuudesta ja aikataulussa
pysymisestä;
· PJ: on sovittu vain urakkasumman ”katto”, eli tavoitebudjetti, mikä koostuu kol-
mesta erästä:
a) projektinjohtopalkkio
b) työmaakustannukset, jotka sisältävät työmaan johto- ja hallintakorvauksen
ja hankintakustannukset
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c) tavoitepalkkio, eli kannustinpalkkio
2. Hankintasuunnitelma ja hankintamenettely:
· KVR: pääurakoitsijalla on ”vapaat kädet” aliurakoitsijoiden valinnassa.
· PJ: pääurakoitsijan tulee hyväksyä suunnitelmat ja hankintapäätökset tilaajalta.
3. Laskutus:
· KVR: laaditaan maksuerätaulukko ennen projektin alkamista. Projektin ede-
tessä laskutetaan tilaajan valvojan hyväksymät maksuerät.
· PJ:
a) projektinjohtopalkkio on kiinteä, laskutetaan laaditun maksuerätaulukon
mukaisesti
b) työmaakustannukset laskutetaan koontilaskulla yleisesti kahden viikon
välein. Laskuihin liitetään kustannusten perusteen ja oikeellisuuden
osoittavat tositteet – tavaratoimittajien ja aliurakoitsijoiden alkuperäiset
laskut ja muut dokumentit, kuten lähetteet, työaikailmoitukset, itseluovu-
tuspöytäkirjat, työvaiheilmoitukset, yms.




3.1 Kustannuskäsitteet ja luokitukset
Kustannus – ”rahamäärä, joka resurssien käytön ja panoshintojen perusteella tarvitaan
jonkin tietyn työn, suoritteen tai palvelun tekemiseksi” (Haahtela & Kiiras 2013, 47.).
Kustannuksia luokitellaan monilla tavoilla laskentatavoitteesta ja tilanteesta riippuen. Ylei-
sesti käytössä ovat seuraavat luokitukset ja käsitteet:
· välittömät – jotka voidaan kohdistaa suoraan tuotteeseen, ja välilliset - jotka
yleensä ei voi kohdistaa suoraan tietylle tuotteelle
· kiinteät – joihin ei vaikutta yrityksen toiminta-aste, eli toiminnan määrä, ja muuttu-
vat – joihin toiminnan määrä vaikuttaa välittömästi
· toteutuneet - jo maksettujen kustannusten lisäksi keskeneräisiä kustannuksia eli
niitä, joiden palvelut ja tavarat ovat jo saatuja, mutta eivät vielä ole maksettuja, ja
sidotut - jo toteutuneita kustannuksia sekä tilausten osuutta, jota ei vielä ole lasku-
tettu.
· erilliset – jotka jäävät pois, jos jotain asiaa ei tehdä, ja yhteiset – joihin jonkun
asian poisjääminen ei vaikuta.
· relevantit – joihin laskentatilanteessa päätös vaikuttaa ja irrelevantit – jo aiemmin
toteutuneet tai päätöksen vaihtoehdosta riippumattomat tulevaisuuden kustannuk-
set.
· uponneet – historiallisesti jo toteutuneita kustannuksia ja vaikutettavissa olevat
kustannukset – tulevaisuuden kustannukset
Sidottujen kustannusten seurannan avulla saavutetaan ennakoivampi näkökulma kuin to-
teutuneiden kustannusten seurannalla, sillä kun toteutuneet kustannukset ovat tiedossa,
työhön ei ole enää mahdollista vaikuttaa. Parhaan ennakoinnin takaakin kustannusarvion
jatkuva päivittäminen ja seuranta. (Artto, K. ym. 2006, 171.)
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Projektiliiketoiminnan kustannusseurannan näkökulmasta ollaan kiinnostuneita ensisijai-
sesti kustannuksien jaosta välittömiin ja välillisiin sekä kiinteisiin ja muuttuviin; niiden jako
ratkaisee kustannuksen yhteyden valmistettavaan tuotteeseen. Niiden raja ei useimmiten
ole selvä ja yksiselitteinen; niiden luokittelu on haasteellista. (Suomala, ym. 2011, 94-95.)
Välittömät kustannukset ovat useimmiten muuttuvia. Niiden tietylle tuotteelle, tuoteryh-
mälle tai projektille kohdistamista varten yrityksellä on yleensä olemassa oma kustannus-
laskentajärjestelmä, jossa projektit, tuotteet sekä tuoteryhmät on yksilöity työnumerotun-
nuksilla. Tyypillisimmät välittömät kustannukset ovat valmistuksen aineet ja tarvikkeet, ali-
hankinnat, työntekijöiden palkat. Talonrakentamisprojekteissa välittömiä kustannuksia
ovat myös suunnittelu, valvonta, työnjohto, kuljetukset, vakuutukset.






Kuva 1. Kustannusten luokitteluja. (Nelimo & Uusi-Rauva 2014, 55.)
3.2 Kustannuslaskenta, sen tavoitteet ja menetelmät
Kustannuslaskenta on osa laskentatoimea, jonka tavoite on selvittää suoritekohtaiset kus-
tannukset. Kustannuslaskentaa tarvitaan jotta saadaan selville yrityksen tuotantoproses-
sin aikaansaamien tuotteiden tai palveluiden kustannuksia. Tuotteiden valmistaminen vaa-
tii erilaisia tuotantotekijöitä (materiaaleja, tiloja, koneita jne.) ja kustannuslaskennassa näi-
den tuotteiden käyttö näkyy rahana, joka toimii niiden arvon mittarina. Aikaansaatavat
suoritekustannukset täytyy selvittää jo suunnitteluvaiheessa, sillä näitä ennakkolaskelmia
tarvitaan myöhemmissä vaiheissa mm. hinnoittelua varten. Kustannuslaskennan pääteh-
tävä on kuitenkin selvittää jo aikaansaatujen suoritteiden kustannukset. Siinä laaditaan yri-
tyksen tuotteista jälkilaskelmia, joita sitten tarvitaan mm. tuloksen laskemiseen ja varasto-
jen inventointiarvojen määrittämiseen. Kustannuslaskennan muihin tehtäviin kuuluu myös
kuvata ja analysoida yritysten tuotantoprosesseja, sillä suoritekohtaisten kustannusten
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laskennassa pitää tietää suoritteiden ja niiden aikaansaamisesta aiheutuneiden kustan-
nusten riippuvuussuhde. Sillä tavalla on mahdollista selvittää tuotantotekijöiden käytön
riippuvuus suoritteiden määristä tietyssä yrityksessä. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 60-61.)




Kustannuslajilaskennan tarkoituksena on selvittää yrityksen kokonaiskustannukset lasken-
takaudelta lajeittain. Ryhmittelyn pohja on tuotannontekijöiden jaottelu. (Jyrkkiö & Riis-
tama 2004, 60-61.)
Nelimo & Uusi-Rauva (2014,121.) mukaan ”kustannuspaikka on yrityksen pienin sellainen
toimintayksikkö tai vastuualue, jonka aiheuttamia kustannuksia seurataan ja rekisteröi-
dään erikseen.”
Kustannuspaikkalaskennan avulla välilliset kustannukset kohdistetaan toiminnoille ja kus-
tannuspaikoille sekä suoritetaan kustannustarkkailu budjettiseurannan yhteydessä ja luo-
daan edellytyksiä suoritekohtaiselle laskennalle. Koska eri yrityksellä on eri laskentatilan-
teet, laskentatapojakin on erilaisia tuotantotyypistä riippuen.
Suoritekohtaisessa laskennassa välittömät kustannukset kohdistuvat suoraan suoritteille.




lukumäärä Tuotannon luone Esimerkkejä
Yksi - jatkuva voimalaitos
JAKOLASKENTA Useita teknisistä
syistä
-  panostyyppinen rautatehdas
-  rinnakkaistuotanto öljynjalostamo
Useita taloudelli-
sista syistä
-  vaihtuva lajituotanto paperitehdas
LISÄYSLAS-
KENTA -  sarja- ja erätuotanto autotehdas
- yksittäistuotanto rakennusliike
Kuva 2. Suoritekohtainen laskenta valmistusyrityksen eri tuotantotyypeissä. (Nelimo &
Uusi-Rauva 2014,126.)
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Kuten kuvasta 2 käy ilmi on kaksi peruslaskentamenetelmää: jakolaskenta ja lisäyslas-
kenta. Jakolaskentaa käytetään silloin, kun valmistetaan vain yhtä tuotetta. Tuotteen yk-
sikkökustannukset saadaan jakamalla tietyn tarkasteluperiodin aikana syntyneet kustan-
nukset vastaavan kauden tuotantomäärällä. Lisäyslaskentaa sovelletaan silloin, kun val-
mistetaan useita, mahdollisesti ainutlaatuisia tuotteita, jotka eroavat toisistaan ja käyttävät
yrityksen resursseja eri tavalla. Esimerkiksi talonrakentajan jokainen kohde on oma koko-
naisuus, jolle kohdistetaan sen aiheuttamat kustannukset.
Projektin kustannuksia tulee valvoa aktiivisesti koko projektin kulun aikana, jotta niistä
saataisiin tarkka ja realistinen kuva. Valvonnan tulee perustua ajankohtaiseen tietoon ja
kattaa kaikki projektin kustannukset. Ajankohtainen valvonta ja tietojen jatkuva päivittämi-
nen takaavat sen, että voidaan vaikuttaa lopputulokseen positiivisesti jopa pitkäaikaisen
projektin kuluessa tilanteen sitä vaatiessa. Kustannusvalvonnan avulla selvitetään erot
budjetin ja toteutuneiden kustannuksien välillä sekä näiden erojen syyt.
Kustannusvalvonnan avuksi on kehitetty erilaisia apuohjelmia, jotka seuraavat samaan ai-
kaan projektin aika- ja kustannusulottuvuutta ja auttavat huomaamaan sellaiset tapaukset,
joissa esimerkiksi kustannukset ovat ylittyneet, vaikka projekti on aikataulussa. (Nelimo &
Uusi-Rauva 2014, 212.)
3.3 Budjettitarkkailu
Projektin päättymisen jälkeen siirrytään tarkastelemaan tuloksia eri näkökulmista mm. ai-
kataulun, henkilöstön, muutostenhallinnan osalta. Yksi keskeisemmistä näkökulmista, jota
ruvetaan tarkastelemaan, on projektin kustannukset. Pääkysymyksiin kuuluu, kuinka suu-
ria ovat todelliset kustannukset, kuinka paljon ne poikkeavat alkuperäisestä budjetista ja
mitkä ovat ylittämisen tai alittamisen syyt. Tätä prosessia kutsutaan projektin budjettitark-
kailuksi. Sen tarkoituksena on seurata ja ohjata yrityksen toimintaa siihen suuntaan, että
strategia toteutuu mahdollisimman hyvin ja asetetut budjettitavoitteet saavutetaan. Yritys-
johdon tuleekin puuttua heti, kun tavoitteiden ja toteumien välillä alkaa olla merkittäviä
eroja ja ryhtyä korjaamaan ja ehkäisemään seuraavien samanlaisten budjettipoikkeamien
syntymistä. (Nelimo & Uusi-Rauva 2014, 244)
Budjettitarkkailun kehitys nykyiseen muotoonsa alkoi kehittyä 1980-luvulla ja nykyisten or-
ganisaatioiden budjettitarkkailua voidaan kutsua diagnostiseksi budjettitarkkailuksi. Dia-
gnostisen budjettitarkkailun avulla pyritään oppimaan budjetoimaan paremmin ja entistä
tehokkaammin sitä kautta, että arvioidaan ja analysoidaan budjettitavoitteiden ja to-
teumien erojen syitä ja tämän analysoinnin pohjalta asetetaan erilaisia signaaleja, jotka
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auttavat johtoa huomaamaan, jos tavoite ja toteuma poikkeavat tavallista enemmän ja sii-
hen pitää puuttua. Diagnostisen tarkkailun metodiikan käyttö on lisääntynyt erityisesti suu-
remmilla yrityksillä, jolloin budjettitarkkailua suoritetaan yhä useammin ja tarkkailuperiodit
ovat lyhentyneet, esimerkiksi neljännesvuosi- ja kuukausitarkkailuksi. Yksi tarkkailumene-
telmistä on myös late estimate -menetelmä, joka tarkoittaa sitä, että pyritään näkemään
budjettierot ja erojen syyt mahdollisimman nopeasti ja reagoimaan niihin mieluiten saman
tien. Se on olennaista silloin, kun halutaan selvitä aiheutuneista eroista mahdollisimman
vähällä lisäämällä budjettitarkkailuun vaadittavat korjaustoimenpiteet. (Nelimo & Uusi-
Rauva 2014, 244.)
Budjettieroja luokitellaan periteisessä laskentatoimessa määrä- ja hintaeroihin. Määräero
tarkoittaa sitä, että hankittu tavaramäärä ylitti budjetoinnissa merkityn määrän ja näin ollen
budjetti ylittyi. Hintaerolla tarkoitetaan sitä, että projektitunteja budjetoidessaan yritys on
laittanut tehdystä työstä alemman tuntihinnan kuin se, mikä sitten toteutui projektin ai-
kana. (Nelimo & Uusi-Rauva 2014, 245.)
Hinta- ja määräeron lisäksi budjettitarkkailussa kannattaa kiinnittää huomiota myös muihin
budjettipoikkeamien syihin. Näitä poikkeumia voivat olla esimerkiksi odottamaton muutos
ympäristössä, suunnitelmien epärealistisuus, tietoinen väärinbudjetointi, suunniteltujen toi-
menpiteiden väärä arviointi sekä se, että toiminta ei yksinkertaisesti vastannut suunnitel-
tua. Yksi merkittävä ympäristömuutos, joka voi omalta osaltaan vaikuttaa budjettipoik-
keamien syntyyn, on yllättävä korkotason nousu, jota yritys ei voinut mitenkään ennustaa
omissa budjettisuunnitelmissaan. Myös se, että myyntitavoitteet oli asetettu liian korkealle,
voi synnyttää budjettipoikkeaman, koska suunnitelmat olivat liian epärealistisia.
3.4 Kustannushallinta kohdeyrityksellä
Kustannuksien hallintaa varten kohdeyrityksessä on käytössä standardisoitu rakennus-
hankkeen tiedon erittelytapa - nimikkeistö Talo 80.  Tämän nimikkeistön mukaan kaikki
kustannukset on ryhmitelty 10 pääryhmään:
· 0 Rakennuttajakustannukset
· 1 Maa- ja pohjarakennus
· 2 Perustukset, VSS ja ulkopuoliset rakenteet
· 3 Runko- ja vesikattorakenteet
· 4 Täydentävät rakenteet
· 5 Pintarakenteet
· 6 Kalusteet, varusteet ja laitteet
· 7 Konetekniset työt
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· 8 Työmaan käyttökustannukset
· 9 Työmaan yhteiskustannukset
Yritys X:n työmaan litterointiohjeen 2015 mukaan pääryhmät on määritelty seuraavasti:
Pääryhmä 0 käsittää hankkeen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rahoituksesta ja mark-
kinoinnista rakennuttajalle / perustajaurakoitsijalle aiheutuvat tehtävät ja kustannukset
sekä liittymämaksut, osuudet ja asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta aiheutu-
vat kulut.
Pääryhmä 1 käsittää perustusten kaivantoon liittyvät ja rakennusalueella suoritettavat
maanrakennustyöt, perustusrakenteiden alapuoliset pohjarakenteet ja pohjanvahvistus-
työt, rakennusalueen pintarakenteet sekä ulkovarusteet.
Pääryhmä 2 käsittää perustukset, alapohjarakenteet, väestönsuojarakenteet, runkoraken-
teista poikkeavat erityisrakenteet ja ulkopuoliset rakenteet.
Pääryhmässä 3 käsitellään kellarin ja kerrosten runkorakenteet, vesikattorakenteet katetta
lukuun ottamatta sekä ne pintarakenteet, jotka liittyvät ilman eri työvaihetta rungon pysty-
tykseen.
Pääryhmässä 4 käsitellään runkoa täydentävät rakenteet, jotka eivät ole pintarakenteita
tai kalusteita.  Täydentäviä rakenteita ovat ikkunat, ovet, kevyet väliseinät, kaiteet ja hoito-
tasot sekä hormit, kanavat ja rakenteelliset laitteet, kuten tulisijat.  Täydentäviä rakenteita
eivät ole kevyet ulkoseinät, parvekkeet, katokset ja muut ulkopuoliset rakenteet eivätkä
kalusteet, varusteet ja laitteet.
Pääryhmässä 5 käsitellään rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset pintarakenteet, kuten kat-
teet, päällysteet, verhoukset, pinnoitteet sekä tasoite- ja maalaustyöt, jotka tehdään run-
korakenteista tai täydentävistä rakenteista erillisinä työvaiheina. Myös ulkopuolisten ra-
kenteiden pintarakenteet kuuluvat tähän pääryhmään.
Pääryhmässä 6 käsitellään sisäpuoliset kiinteät, tai kiinteistön tarpeistoon kuuluvat raken-
nusteknisiin töihin luettavat kalusteet, varusteet, laitteet, laitteistot ja koneet, jotka eivät ole
irtaimistoa tai rakennuksessa tapahtuvan toiminnan toimintainvestointeja.  Pääryhmään
eivät kuulu konetekniset kalusteet, varusteet ja laitteet eivätkä myöskään ulkovarusteet,
rakenteelliset laitteet ja työmaan käyttöön tarkoitetut laitteet ja koneet.
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Pääryhmä 7 käsittää koneteknisten töiden eli lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähkötöiden sekä
hissien ja muun siirtotekniikan aiheuttamat työt ja kustannukset, kuten aliurakkakorvauk-
set ja rakennusaputyöt. Litterat käsittävät myös kunnallisteknillisiin verkostoihin liittämi-
sestä aiheutuvat kustannukset.
Pääryhmä 8 käsittää työmaata kokonaisuutena ja suorituksia palvelevat työt ja kustannuk-
set, kuten työmaan käynnistys-, käyttö- ja kuljetuskustannukset.  Maanrakennuskoneet ja
-kalusto käsitellään pääryhmässä 1 ja muottikalusto pääryhmässä 2 ja 3.Pääryhmän työt
ja kustannukset käsitellään koko hanketta ja työmaata koskien eikä niitä erotella tai koh-
disteta erillisille rakentamisosille tai rakennuksille.
Pääryhmä 9 käsittää työmaata kokonaisuudessaan palvelevat työt ja kustannukset, kuten
rakennustyömaan hallinnon, avustavat rakennustyöt, talvilisätyöt, sopimuspohjaiset eri-
tyiskulut sekä työntekijöiden palkanlisät ja sosiaalikulut. Pääryhmän työt ja kustannukset
käsitellään koko hanketta koskien eikä niitä erotella tai kohdisteta erillisille rakentamis-
osille tai rakennuksille.
Jokaisen pääryhmän sisällä on yleensä noin 10-20 litteraa: neljä numeroinen numero-
sarja, jossa ensimmäinen numero on pääryhmän numero, esimerkiksi 3110 Elementtien
hankinta, 3450 Betonielementtiportaat. Litteroita voi olla enemmän tai vähemmän riippuen
projektin koosta, halutusta kustannusten seurannan tarkkuustasosta ja kustannuksien erit-
telymahdollisuudesta.
Pääryhmän lisäksi jokaisen ryhmän kustannukset lajitellaan panoslajin mukaan. Panosla-
jeja on kuusi:
1. Oma työ – yrityksen omien työntekijöiden palkkakustannukset
2. Materiaali – rakennusmateriaalit, aineet ja tarvikkeet
3. Alihankinta – aliurakoitsijoiden työt ja materiaalit sisältäviä kokonaisuuksia, jotka
maksetaan maksuerätaulukon tai toteutuneiden määrän mukaan
4. Vuokrakalusto – nosturit, koneet, telineet, aidat ja niin edelleen
5. Lisä- ja muutostyöt (LMT) alihankkijan tekemät lisä- ja muutostyöt alihankintasopi-
muksen ulkopuolella.
6. Tuntityöt – erilaiset aputyöt, jotka maksetaan aliurakoitsijoille tehtyjen tuntilukumää-
rän perusteella.
Kaikki välittömät kustannukset kohdistetaan projektille työnumeron avulla. Näin jokaisella
kustannuksella kirjanpidon tilin lisäksi on myös kolme sisäisen laskennan ulottuvuutta:
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projektinumero, littera ja panoslaji. Kiinteitä ja välillisiä kustannuksia ei kohdisteta projek-
tille suoraan vaan niitä kerätään erikseen ja huomioidaan koko yrityksen tasolla kannatta-
vuuslaskennassa.
Ennen rakennushankkeen rakennusvaiheen aloittamista, yrityksen laskentaosasto laskee
projektin kustannusarvion litteratasolla. Kustannusarvion perusteella tehdään päätös pro-
jektin realisoitumisesta. Jos ja kun projekti päätyy toteutettavaksi, laskentaosasto siirtää
kustannusarvion tavoitearvioksi tuotantoon.
Projektin kustannusarvion laskenta on haastava tehtävä. Tarvittavaa lähtötietoa kerätään
useasta eri lähteestä hyödyntämällä muun muassa aiemmin toteutuneista projekteista
kertynyttä tietoa sekä alihankkijoiden ja tavarantoimittajien toimittamista tarjouksista sekä
hinnastoista. Riskien tunnistaminen ja arviointi ovat myös olennainen osa kustannusten
arvioinnissa, koska projektit kestävät usein yhdestä vuodesta kahteen. Sinä aikana monet
tekijät – ulkoiset ja sisäiset - voivat muuttua olennaisesti ja vaikuttaa lopullisiin kustannuk-
siin.
Projektin toteutuksen aikana työmaan henkilöstö – työpäällikkö, vastaava mestari, insi-
nöörit ja talouskoordinaattori – muodostavat projektin edistyessä kustannusennustearvion
litteroittain tehtyjen hankintojen, sopimuksien ja tilauksien perusteella. Aina kun uutta tie-
toa tulevista kustannuksista tulee, niitä päivitetään yrityksen sisäiseen kustannushallinta-
järjestelmään, esimerkiksi solmitun aliurakkasopimuksen tai aine- ja tarviketilauksien sum-
mat. Olennaisena osana kustannusennustearvion muodostamisessa ovat riskien arviointi
ja hallinta. Kun riski on tunnistettu, se huomioidaan ennustearviossa riskin kustannusar-
vion avulla. Jos ja kun riski ei toteudu – kustannusvaraus poistetaan, mikä vaikuttaa en-
nustearvioon positiivisesti. Jos riskin kustannusarvio muuttuu, ennustearvio muuttuu vas-
taavasti. Riskien ilmestymiseen on monia syitä:
· sääolosuhteet saattavat vaikuttaa kustannuksiin: liian luminen talvi tai kovat pakka-
set vaativat lumenpoistotyöpanoksia tai aiheuttavat aikataulun myöhästymisiä tai
ylitöiden määrän kasvua.
· rakennussuunnitelmien muutos teknisistä syistä hankkeen toteutumisen aikana voi
vaatia enemmän tai kalliimpaa materiaalia ja lisätyöpanoksia
· vesivahinkojen sattuessa kuivaus- ja lämmityskustannukset kasvavat ja mahdolli-
sesti jo kerran tehdyt työvaiheet on pakko purkaa ja tehdä uudestaan
· työntekijöiden ja työnjohdon virheet.
Kerran kuukaudessa työmaan henkilöstö raportoi yrityksen johdolle koko projektin kustan-
nusarvion, jonka perusteella talousjohto päivittää jatkuvasti koko yrityksen kate- ja kassa-
ennusteita. Lopullinen kustannusarvio, eli toteutuneet kustannukset, on valmis vasta sitten
20
kun projekti on päättynyt, luovutettu tilaajalle ja kaikki alihankkijoiden sekä tavarantoimitta-
jien laskut on hyväksytty. Laskujen saapuminen ja käsittely voi kestää kahdesta viiteen




Kohdeyritys on suomalainen yritys, joka on perustettu vuonna 2002. Yrityksen päätoimi-
piste sijaitsee Vantaalla. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 200 miljoonaa euroa ja vuonna
2018 kasvun ennustetaan jatkuvan. Yrityksen henkilökuntaan kuuluu noin 300 työntekijää,
jotka kaikki ovat toimihenkilöitä. Kohdeyritys on jatkuvasti ja nopeasti kasvava sekä raken-
nusalaa uudistava yritys, joka rakentaa kaupunkia ihmisten kanssa ja luo mahdollisuuksia
uudelle liiketoiminnalle yhdistämällä digitaalisuuden ja yhdessä tekemisen.
Yrityksen historia jakautuu selvästi kahdelle vaiheelle:
1. vuodet 2002-2009 ”betonirakentaminen”, liikevaihto 10 - 20 miljoonaa euroa per
vuosi
2. vuodesta 2009 lähtien: palvelulähtöisyys liiketoimintaan. Yritys on tutkinut, miten
palveluliiketoiminnan avulla on mahdollista tuoda enemmän arvoa asiakkaan ra-
kennushankkeisiin. Liikevaihto 7,8 kertaistui kahdeksan vuoden aikana.
Yritys toimii pääurakoitsijana asiakkaiden uudis- ja korjausrakentamisen projekteissa eri
urakkamuodoissa. Yritys sitoutuu urakkasummaa vastaan suorittamaan rakennuskohteen
suunnittelun sekä rakennustekniset että LVISA-työt sopimuksen laajuudessa täysin valmiiksi
hyvän rakennustavan mukaisesti. Varsinaista suunnittelu- ja rakennustyötä varten yritys
käyttää aliurakoitsijoita. Rakennusprojektien suuruusluokat ovat viidestä kolmeenkymme-
neenviiteen miljoonaan euroon.
Urakkamuodosta riippumatta kohdeyritys tarjoaa tilaajalle seuraavat projektinjohtopalvelut:
· suunnitteluohjaus
· hankkeiden kustannuslaskenta
· aikataulun laatiminen ja seuranta
· aliurakoitsijoiden kilpailuttaminen, valinta ja sopimuksien teko
· aliurakoitsijoiden johtaminen ja valvonta
· työmaan toimihenkilöiden, kuten vastaavan mestarin, työnjohtajien, työmaainsinöö-
rien, turvallisuuskoordinaattorin, talouskoordinaattorin, suunnitteluohjaajan, talous-
tekniikka-asiantuntijan yms. palvelut.
· työmaan turvallisuudesta huolehtiminen
· projektin säännöllinen raportointi tilaajalle
· työn luovuttaminen täysin valmiina tilaajalle.
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4.2 Tavoite, ongelmat ja kehittämistehtävä
Tutkimukset jaetaan teoreettisiin, joissa tuotetaan uutta tieteellistä tietoa sekä luodaan uu-
sia menetelmiä, ja empiirisiin, jotka perustuvat havainnointiin ja mittaamiseen. Empiirinen
tutkimus pyrkii käytännön tavoitteisiin ja nojautuu teoreettisen tutkimuksen tuloksiin.
Empiiriset tutkimukset jaetaan kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin. Tämä tutkimus on kvantita-
tiivinen. Kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa määrällistä tutkimusta. Se vastaa lukumääriin
ja prosenttiosuuksiin liittyviin kysymyksiin, kuten ”Mikä? Missä? Paljonko? Kuinka usein?”.
Kvantitatiivinen tutkimus kuvaa asioita numeerisen tiedon pohjalta ja sen takia se voidaan-
kin nimittää tilastolliseksi tutkimukseksi. Tälle tutkimustavalle on ominaista numeerisesti
riittävän suuri otos ja tämä otos kerätään mahdollisimman strukturoidusti. Kvantitatiivi-
sessa tutkimuksessa aineistoa on tyypillistä luokitella taulukkoihin ja tilastokuvioihin ja sitä
on tarkoitus yleistää tutkittuja havaintoyksiköitä laajempaan joukkoon käyttäen tilastollisia
päättelykeinoja. Tämän ohella tutkimukselle ominaista on tutkia muuttujien riippuvuussuh-
teita ja ilmiön muutoksia. Kvantitatiivinen tutkimus kartoittaa hyvin nykyhetken tilannetta,
mutta sen avulla ei voida selittää asioiden syitä riittävän hyvin, sillä sen analyysit ovat
melko yksiselitteisiä. Tarkempaan tilanneselitykseen tarvitaan kvalitatiivisen tutkimuksen
menettelyjä. (Heikkilä T. 2008. 16-21)
Kohdeyrityksellä on jatkuva kustannusseurantaprosessi. Projektin alussa laskentaosasto
laskee hankkeen kustannuslaskelman litteroittain Talo 80 nimikkeistöjärjestelmän mu-
kaan. Siitä muodostuu hankkeen tavoitearvio, eli kustannusarvion pohjalta laadittava litte-
rakohtainen tavoitteellinen menoarvio (budjetti), mikä siirretään työmaalle toteutettavaksi.
Tavoitearvio on työmaan ensimmäinen loppukustannusennuste. Hankkeen tuotantovai-
heen edistyessä tehtyjen alihankintasopimuksien, materiaalihankintojen ja toteumalukujen
perusteella tehdään jatkuvasti ennusteita lopullisista kustannuksista litteroittain. Ennusteet
poikkeavat tavoitteista ollen joko alituksia tai ylityksiä. Mitä lähempänä ollaan projektin
päättymistä – sitä vähemmän ennuste poikkeaa lopullisesta toteumasta. Projektin päätyt-
tyä muodostuu toteumaluvut.
Tässä työssä tutkitaan, kuinka paljon alkuperäinen laskennan tavoitearvio poikkeaa to-
teumasta projektin päättyessä. Sitä varten on kerätty 31 päättyneen projektin tavoite- ja
toteuma-kustannustietoja sekä kokonaan, että pääryhmittäin ja panoslajeittain. Tarkoituk-
sena on selvittää:
· kuinka paljon toteuma poikkeaa tavoitteesta
· mikä osuus kaikista projekteista on toteutunut alle ja yli tavoitebudjetin
· mitkä projektiurakkamuodot ja rakennustyypit ovat kannattavampia yritykselle
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· analysoida toteuman ylityksiä ja alituksia litteroittain ja panosläjittäin.
4.3 Aineisto ja käytetyt analyysit
Aineiston lähteenä on käytetty kustannusseurantaraportteja kohdeorganisaatiossa käy-
tössä olevasta TCM (Tocoman) Kustannusraportointi-ohjelmasta: R200 Työmaaraportti.
Työmaaraporteista on poimittu työmaittain kustannuksien tavoite- ja toteumaluvut sekä
kokonaisena, että pääryhmittäin ja panoslajeittain eriteltyinä.
Analyysi perustuu 31 päättyneen rakennushankkeiden tietoihin kokonaiskustannuksista.
Projektin kokonaiskustannuksilla tässä tapauksessa tarkoitetaan kaikkia projektille allokoi-
tuja välittömiä kustannuksia. Projektien toteutumisaikaväli on vuodet 2013-2017, kustan-
nuksien suuruusluokka on noin 3-20 miljoonaa euroa.
Kaikki analyysissä mukana olevat projektit on luokiteltu kahden muuttujan perusteella: ra-
kennustyyppi (asunto, hoivakoti, toimitila) ja urakkamuoto (KVR, PJ, muu), jokaisen urak-
kamuodon sisällä on myös jako urakan luonteen mukaan uudisrakentamiseen ja korjaami-
seen.







uudisrakentaminen 8 2 6 16
korjaaminen 1 2 0 3
PJ
uudisrakentaminen 0 0 3 3
korjaaminen 1 0 4 5
Muu
uudisrakentaminen 1 1 1 3
korjaaminen 0 0 1 1
Yhteensä 11 5 15 31
Taulukon 1 perusteella voidaan sanoa, että yrityksen 31:stä päättyneestä hankkeesta
61% (19) hanketta ovat urakkamuotoa KVR, 26% hanketta (8) – projektijohto urakkamuo-
toa ja loput 13% (4) muuta urakkamuotoa, kuten allianssi-, yhteistyö- tai jaettu urakka.
Kaikkein eniten rakennetaan toimitiloja: 48% (15), asuntorakennuksia on 35 %, eli 11, vii-
meiset 16% (5) ovat hoivakoteja. Uudisrakentamista on huomattavasti enemmän kuin kor-
jaamista 71% (22) ja 29% (9) vastaavasti.
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Seuraavaksi ollaan kiinnostuneita siitä kuinka hyvin projektille asetettu budjetti, eli tavoi-
tearvio toteutuu projektin päätyttyä. Sitä varten on laskettu toteutuneiden kokonaiskustan-
nuksien ylitys/alitus tavoitekokonaiskustannuksiin verrattuna työmaittain, mittausyksikkönä
on prosentti.
Kuvassa 3 vasemmalla puolella on projektit, joiden toteuma alitti eli osoittautui halvem-
maksi kuin tavoitearvio. Kuvassa 3 oikealla puolella on projektit, joiden toteuma ylitti eli
osoittautui kalliimmaksi kuin tavoitearvio.
Kuva 3. Toteutuneiden kokonaiskustannuksien ylitys/alitus tavoitekokonaiskustannuksiin
verrattuna työmaittain, kaikki työmaat, ylitysprosentti.
Kuvassa 3 miinusmerkki tarkoittaa, että toteumakustannukset olivat tavoitetta pienempiä,
plusmerkki tarkoittaa, että toteuma ylitti tavoitteen. Mitä pitempi palkki – sitä isompi poik-
keama prosentuaalisesti.
Kuvasta 3 käy ilmi, että kaikista 31:stä analyysissä mukana olleesta projektista kymmenen
projektin (32%) toteutuneet kustannukset ovat pienempiä kuin tavoitekustannukset; suurin
alitusprosentti -36% tarkoittaa, että tämän projektin toteutuneet kustannukset ovat 36 pro-



































· kahdella projektilla ylitysprosentti on pienempi kuin yksi (0,33% ja 0,91%);
· kahdeksan projektia ylittävät tavoitearvion yli yhdellä, mutta alle kymmenellä pro-
sentilla;
· yksitoista projektia ylittävät tavoitearvion yli kymmenellä prosentilla, kaksi suurinta
ylitystä ovat 30 % ja 37 %.
Täten voidaan sanoa, että vain noin kolmasosa projekteista toteutui tavoitteen mukaisesti
tai paremmin, ja noin kaksi kolmasosaa projekteista toteutui alle tavoitteen.
Kaikkien 31 projektien vaihteluvälin pituus on 72,9 prosenttiyksikköä (-35,9 prosentista 37
prosenttiin), ylityksien keskiarvo on 5,46 prosenttiyksikköä keskihajonnan ollessa 13,0 eli
ylitysprosenttien variaatio on tosi suuri, keskiarvo kertoo tosi heikosti yksittäisen projektin
kokonaiskustannuksien ylitys tavoitekustannuksien verrattuna.
Seuraavaksi tarkastellaan toteutuneiden kokonaiskustannuksien ylitys/alitus tavoitekoko-
naiskustannuksiin verrattuna erikseen urakkamuodon mukaan. Kuvassa 4 näkyy toteutu-
neiden kustannuksien ylitys/alitus tavoitekustannuksiin verrattuna vain KVR – urakoiden
keskeen.
Kuva 4. Toteutuneiden kokonaiskustannuksien ylitys/alitus tavoitekokonaiskustannuksiin






















Kuvasta 4 käy ilmi, että vain neljän (21%) projektin toteutuneet kustannukset ovat pienem-
piä kuin tavoitekustannukset; kahden projektin (11%) toteutuneet kustannukset ylittivät ta-
voitekustannusarvio alle prosenttia, eli ovat myös hyvin onnistuneet, mutta 13 (68 %) pro-
jektin toteuma ylitti tavoitearviota: neljällä projektilla ylitys on alle 10 % ja 9 projektin ylitys
on yli 10%. Kaikkien 19 KVR-urakoiden toteutuneiden kustannuksien ylityksen keskiarvo
on 7,46 prosenttiyksikköä.
Kuvassa 5 on kuvattu 8 PJ-urakan ylitykset/alitukset.
Kuva 5. Toteutuneiden kokonaiskustannuksien ylitys/alitus tavoitekokonaiskustannuksiin
verrattuna työmaittain, vain PJ-urakat, 8 kpl, ylitysprosentti.
Kuvasta 5 käy ilmi, että kahdeksasta PJ-urakka hankkeesta viisi eli 62 % on onnistunut
toteuttaa hanke edullisemmin kuin tavoitearvio. Kolmen eli 38 %:in hankkeen toteutuneet
kustannukset ylittivät tavoitearvion ja suurin ylitys on 15,86%. Projektijohtourakoiden to-
teutuneiden kustannuksien ylityksen keskiarvo on 1,67 prosenttiyksikköä, mikä on huo-
mattavasti pienempi kuin KVR- urakoiden ylityksen keskiarvo.
Kuvassa 6 on kuvattu neljän muissa urakkamuodossa toteutuneiden hankkeiden ylitykset
ja alitukset.
Kuva 6. Toteutuneiden kokonaiskustannuksien ylitys/alitus tavoitekokonaiskustannuksiin
verrattuna työmaittain, muut urakkamuodot, 4 kpl, ylitysprosentti.
Kuvasta 6 käy ilmi, että neljän muissa urakkamuodossa toteutuneiden hankkeiden kesken
vain yhdellä (25%) on onnistuttu alittaa tavoitearvio. Muissa kolmessa (75%) hankkeessa
toteutuneet kustannukset ylittävät tavoitearvion. Muiden urakkamuotojen toteutuneiden
















Seuraavaksi tarkastellaan erikseen hankkeita, joissa toteutuneet kustannukset ovat pie-
nempiä tai yhtä suuria (ylitysprosentti on alle 1) kuin tavoitekustannukset; sellaisia hank-
keita on yhteensä 12: kymmenellä toteutuneet kustannukset ovat pienempiä kuin tavoite-
kustannukset ja kahdella ylitysprosentti on alle 1. Katsotaan tarkemmin, minkä tyyppisissä
projekteissa onnistuttiin.
Taulukko 2. ”Onnistuneet” hankkeet, joissa toteutuneet kustannukset olivat pienempiä tai














uudisrakentaminen 8 2 2 6 4 16 6
korjaaminen 1 2 3 0
PJ
uudisrakentaminen 3 2 3 2
korjaaminen 1 1 4 2 5 3
Muu
uudisrakentaminen 1 1 1 3 0
korjaaminen 1 1 1 1
Yhteensä 11 3 5 0 15 9 31 12
Taulukon 2 lukujen perusteella voidaan havaita, minkä tyyppiset projektit toteutuvat tavoit-
teen mukaan tai paremmin:
Rakennustyypin mukaan:
· asuntoja kolme 11:stä, eli 27%
· hoivakoteja nolla viidestä, eli 0%
· toimitiloja yhdeksän viidestätoista, eli 60 %
Urakkamuodon mukaan:
· KVR – 6/19, eli 32%
· PJ – 5 / 8, eli 63%
· muut – 1/4, eli 25 %
Urakan luonteen mukaan:
· uudisrakennus: 8 / 22, eli 36%
· korjaus: 4/9, eli 44%
Tämän analyysin perusteella voidaan sanoa, että rakennusprojektin budjetin toteutumisen
näkökulmasta
· toimistotilat ovat onnistuneempia, kuin asunnot ja hoivakodit
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· projektijohto -urakkamuoto on suotavampi kuin KVR
· korjausprojekti on suotavampi kuin uudisrakennus
4.4 Kustannusrakenneanalyysi pääryhmittäin
Tässä työssä on tehty kustannusrakenneanalyysi pääryhmittäin ja panoslajeittain. Analyy-
sin lähteenä ovat kohdeyrityksessä käytössä olevan TCM-ohjelman hankeraportit.
Analyysia varten 31 päättyneestä hankkeesta on otettu vain KVR-urakkamuodossa toteu-
tetut hankkeet, niitä on 19 kappaletta. Kunkin hankkeen osalta on laskettu ensin jokaisen
pääryhmittäin osuus hankkeen kokonaiskustannuksista erikseen tavoite- ja toteumaluku-
jen perusteella; sitten on laskettu keskiarvo pääryhmittäin.
Ensiksi näytetään tulokset ympyräkaavioiden avulla, sitten näytetään samat luvut tauluk-
komuodossa, koska ympyräkaaviossa näkee paremmin kustannusrakenteen mutta taulu-
kossa on helpompi vertailla tavoitteita, toteumia ja niiden eroja.






























OSUUKSIEN KESKIARVO PÄÄRYHMITTÄIN, TAVOITE
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Kuva 12. KVR-hankkeiden (19 kpl) toteumien prosentuaalisten osuuksien keskiarvo pää-
ryhmittäin.
Taulukko 3. KVR-hankkeiden tavoitteiden ja toteumien prosentuaalisten osuuksien kes-




Osuus TOT % TOT - TAV % ero
0.Rakennuttajan kustannukset 4,72 4,54 -0,17
1.Maa ja pohjarakennus 9,75 9,52 -0,23
2.Perustukset 4,72 4,70 -0,01
3.Runko- ja vesikattorakenteet 20,93 20,73 -0,19
4.Täydentävät rakenteet 8,91 8,89 -0,02
5.Pintarakenteet 11,41 13,19 1,78
6.Kalusteet, varusteet, laitteet 4,15 3,87 -0,28
7.Konetekniset työt 19,32 17,64 -1,69
8.Työmaan käyttökustannukset 6,29 6,21 -0,08
9.Työmaan yhteiskustannukset 9,80 10,70 0,91
Kaikki yhteensä 100,00 100,00 0,00
Taulukosta 3 käy ilmi, että KVR-hankkeiden suurin kustannuspääryhmä on ryhmä 3.
Runko- ja vesikattorakenteet, jonka tavoite on melkein 21% hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Tavoite pitää keskimäärin hyvin paikkansa, sillä toteuman ja tavoitteen erotus on
vain 0,2 prosenttiyksikköä. Toiseksi suurin pääryhmä on ryhmä 7. Konetekniset työt: ta-
voite on melkein 20 %, mutta toteuma alittaa tavoitteen noin 1,7 prosenttiyksiköllä. Kah-
deksan muun ryhmän osuudet ovat alle 10 % ja pienemmät kustannukset aiheuttaa pää-
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Suurin toteutuneiden kustannuksien ylitys tavoitekustannuksiin verrattuna on pääryhmällä
5. Pintarakenteet. Sen ryhmän tavoite on keskimäärin 11,41%, mutta toteuma on keski-
määrin 13,19%, eli 1,78 prosenttiyksikköä isompi. Suurin toteutuneiden kustannuksien ali-
tus tavoitekustannuksista on pääryhmässä 7. Konetekniset työt: 1,69 prosenttiyksikköä.
Kaikkien muiden kahdeksan pääryhmän toteumat eivät eroa tavoitteista huomattavasti,
niiden erot ovat alle 1 prosenttiyksikköä.
4.5  Kustannusrakenneanalyysi panoslajeittain
Tarkastellaan seuraavaksi samaa analyysia pääryhmittäin samojen 19 hankkeen osalta.
Kunkin hankkeen osalta on laskettu ensin jokaisen panoslajin osuus hankkeen kokonais-
kustannuksista erikseen tavoite- ja toteumalukujen perusteella; sitten on laskettu kes-
kiarvo panoslajeittain.
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Kuva 8. KVR-hankkeiden (19 kpl) toteumien prosentuaalisten osuuksien keskiarvo panos-
lajeittain.
Kuvista 7 ja 8 käy ilmi, että panoslajien 1. oma työ, 3. alihankinta ja 4. vuokrakalusto to-
teuman ja tavoitteen erotus on merkityksetön: oman työn tavoite on 6%, alihankinnan noin
62% ja vuokrakaluston noin 2 % kokonaiskustannuksista, ja ne osuudet pitävät paikkansa.
Lisä- ja muutostöiden tavoite (3,3%) on suurempi kuin toteuma (2%). Materiaalien to-
teuma (21,6%) on 4 prosenttiyksikköä pienempi kuin tavoite (25,7%). Suurin ero on pa-
noslajilla 6. alihankkijoiden tuntityöt: tavoite on 0,20% ja toteuma 6,0%.
Aiemmin kohdeyrityksessä on ollut käytössä vain 5 panoslajia, siksi monissa projekteissa
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Kuva 9. Viiden KVR-hankkeen tavoitteiden prosentuaalisten osuuksien keskiarvo panosla-
jeittain.
Kuva 10. Viiden KVR-hankkeen toteumien prosentuaalisten osuuksien keskiarvo panosla-
jeittain.
Kuvista 9 ja 10 käy ilmi, että niiden viiden hankkeen, joissa panoslajille 6 ”tuntityöt” on
asetettu tavoite, osalta panoslajin 6 tavoite on lian pieni: tavoite on keskimäärin alle 1 pro-
senttia (0,86 %) ja toteuma on keskimäärin melkein 7 prosenttia (6,82%). Huomattava
poikkeama ilmestyi myös panoslajin 2.” materiaalit” osalle: toteuma on noin 5 prosenttiyk-
sikköä pienempi kuin tavoite. Neljän muun panoslajien tavoitteet (oma työ, alihankinta,








5.LMT 2,08 6.tuntityöt 0,86










OSUUKSIEN KESKIARVO PANOSLAJEITTAIN, TOTEUMA
33
5 Tulokset ja johtopäätökset
5.1 Tulosten tarkastelu
Tässä opinnäytetyössä on analysoitu 31 päättyneen rakennushankkeen kokonaiskustan-
nuksia. Erityisesti oltiin kiinnostuneita siitä, kuinka hyvin projektille asetettu budjetti eli ta-
voitearvio toteutuu projektin päätyttyä koko ryhmässä (31 hanketta) sekä siitä - riippuuko
”onnistumisprosentti” hankkeen rakennustyypistä, urakkamuodosta ja urakan luonteesta.
Tehdyn analyysin perusteella voidaan sanoa, että kaikista 31 kustannusanalyysissa mu-
kana olleesta hankkeesta vain noin kolmasosa projekteista toteutui tavoitteen mukaisesti
tai paremmin, ja noin kaksi kolmasosaa projekteista toteutui alle tavoitteen.
Voidaan todeta myös, että hankkeiden ”onnistuminen” (hankkeet, joissa toteutuneet kus-
tannukset olivat pienempiä kuin tavoitearvio) selvästi vaihtuu rakennustyypistä ja urakka-
muodosta riippuen:
· toimistotilat ovat onnistuneempia kuin asunnot ja hoivakodit
· projektinjohtourakkamuodossa toteutuneet hankkeet pysyvät budjetissa todennä-
köisemmin kuin kokonaisvastuurakentaminen -muodossa tai muissa muodoissa
· urakan luonne ei olennaisesti vaikuta hankkeen budjetissa pysymiseen.
Pääryhmittäin tehdyn kustannusrakenneanalyysin perusteella voidaan todeta, että
· suurin (1,78 prosenttiyksikköä) toteutuneiden kustannuksien ylitys tavoitekustan-
nuksiin verrattuna on pääryhmässä 5. Pintarakenteet.
· suurin (1,69 prosenttiyksikköä) toteutuneiden kustannuksien alitus tavoitekustan-
nuksiin verrattuna on pääryhmässä 7. Konetekniset työt.
· kaikkien muiden kahdeksan pääryhmän toteumat eivät eroa tavoitteista huomatta-
vasti; niiden erot ovat alle 1 prosenttiyksikköä.
Panoslajeittain tehdyn kustannusrakenneanalyysin perusteella voidaan todeta, että:
· suurin osa (noin 60%) kokonaiskustannuksista syntyy panoslajissa 3. alihankinta
· melkein kaikkien panoslajien budjetointi onnistui. Suuremmat poikkeamat havaittiin
panoslajissa 6. alihankkijoiden tuntityöt, sille budjetoidaan liian vähän kustannuk-




Tutkimusta tehtäessä halutaan välttyä kaikilta mahdollisilta viheiltä ja saada mahdollisim-
man luotettava tutkimustulos. Kaikkia virheitä ei kuitenkaan ole mahdollista eliminoida, jo-
ten tutkimustulosten luotettavuus täytyy tarkistaa. Tutkimuksen luotettavuuden arvioi-
miseksi on keksitty tietynlaisia mittareita. Kvantitatiivisen tutkimuksen olennaisia käsitteitä
on reliabiliteetti, joka tulee sanasta reliaabelius ja tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta
eli ei sattumanvaraisuutta. Reliabiliteettia varten verrataan eri aikoina tehtyjä mittauksia
keskenään. Tarkoituksena on saada mahdollisimman toistuva tutkimustulos, tarkoittaen
sitä, että jos sama tutkimus tehdään useamman kerran ja tutkimustulos on aina sama tai
lähestulkoon sama, niin tutkimusta pidetään luotettavana. Toisin sanoen reliabiliteetin
avulla arvioidaan tutkimusmenetelmän ja käytettyjen mittareiden kykyä saavuttaa tarkoi-
tettuja tuloksia. Tutkimuksen reliaabelius voidaan mitata eri tavoilla. Esimerkiksi kaksi eri
tutkijaa voivat tutkia saman asian ja päätyä samaan tutkimustulokseen, mikä tarkoittaa
sitä, että tulokset ovat reliaabeleja. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.)
Tämän opinnäytetyön reliabiliteetin varmistaa tutkimuksen toistettavuus: valittaessa samat
työmaat ja samoina päivinä tuotetut raportit päädytään samoihin tuloksiin. Tässä yhtey-
dessä on tärkeä tuoda esiin, että talousraportteja tuotettaessa valitaan päivämääräksi sa-
mat päivämäärät, mitkä on käytetty tätä tutkimusta varten. Vaikka tässä tutkimuksessa
kutsutaan tutkittuja projekteja ”päättyneiksi”, käytännössä kustannukset voivat kirjautua
projektille jopa vuosi sen varsinaisen päättämisen jälkeen, esimerkiksi jotkut aliurakoitsijat
tai tavarantoimittajat voivat toimittaa laskunsa monta kuukautta myöhemmin.
Tutkimustulosten pätevyydestä taas vastaa validiteetti. Validiteetin tehtävä on arvioida
sitä, että tutkimuksen toteutukseen valittu mittari tai tutkimusmenetelmä selvittää juuri sen,
mitä sillä oli tarkoituksenakin selvittää. Toisin sanoen validiteetti etsii vastausta kysymyk-
seen, kuinka hyvin tutkimusote ja käytetyt menetelmät vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan
tutkia. Validiteettia arvioidaan niin, että verrataan mittaustulosta todelliseen tietoon mitat-
tavasta asiasta. Tulos on validi, mikäli mittaustulokset osoittavat, että saatu tieto vastaa jo
olemassa olevaa teoriaa. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.)
Tässä tutkimuksen validiteetin varmistaa se, että käytetyt kvantitatiiviset menetelmät ovat
tuoneet vastauksia tutkimuksessa määritettyihin kysymyksiin ja ongelmiin ja sen perus-
teella voidaan olettaa, että ne ovat sopivia ja oikein valittuja työssä asetettuun päämää-
rään nähden.
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5.3 Johtopäätökset sekä kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset
Tämän työn tarkoituksena on ollut tarkastella projektien budjettien toteutumisen onnistu-
mista. Niiden epäonnistumisten syitä ei ollut tarkoitus tarkastella, koska se vaatii raken-
nusalan ammatillista tietämystä ja kokemusta. Työn tekijällä ei ole rakennusalan teknistä
osaamista eikä koulutusta, vaan hänen työnsä perustuu taloushallinnon ammattiperus-
taan. Rakennusalan ammattilaiset (esimerkiksi laskentainsinöörit ja suunnitteluohjaajat)
voivat pohtia budjettipoikkeamien syitä.
Tähän analyysiin on otettu vain projekteja, jotka ovat valmistuneet 31.10.2017 mennessä.
Samanlaisen analyysin voi tehdä jatkossa ottamalla tarkasteluun myös tuon ajankohdan
jälkeen valmistuneita projekteja. Analyysin jatkuvuuteen liittyy kuitenkin yksi ongelma:
kohdeyrityksen sisäinen laskenta siirtyi käyttämään vuonna 2018 alkaneissa projekteissa
Talo 2000 -järjestelmää, jossa on vain kolme pääryhmää.
5.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen, mutta haastava prosessi. Tutkija löysi riittä-
västi kirjallisuutta projektiliiketoiminnasta, kustannuslaskennasta ja budjettitarkkailusta,
mutta ei löytänyt juuri ollenkaan kirjallisuutta rakennusalan kustannusten tarkastelusta.
Tutkimusprosessi alkoi datan keräilystä, sen ryhmityksestä ja jalostamisesta. Sitä varten
on tulostettu 31 projektin kustannusraportit, joiden rahamääräisistä luvuista tutkija laski
itse suhteelliset luvut, poikkeamat ja prosentuaaliset osuudet. Vaikeutena oli käytettävän
ajan niukkuus, koska opinnäytetyö on toteutettu kokopäivätyön ja perhe-elämän ohella.
Tapaamiset ja sähköpostikeskustelut ohjaajan kanssa antoivat ulkopuolista näkökulmaa
työhön. Monet käsitteet tarkennettiin ja avattiin laajemmin, jotta alan ulkopuolinenkin lukija
pystyisi ymmärtämään niitä.
Työ aloitettiin syksyllä 2017 tutkimuksen empiirisellä osuudella. Työn alkuvaiheessa ei ol-
lut vielä tarkkaa aiheen rajausta selvillä, vaan lähdin liikkeelle siitä, että otin päättyneiden
rakennusprojektien kustannusraportit ja ryhdyin tutkimaan niitä. Aloitin suhteellisten luku-
jen laskennalla ja vertailin niitä keskenään. Näin siitä myöhemmin syntyi työn rakenne ja
rajaus, kun pikkuhiljaa täydensin opinnäytetyöni aihetta ja tarkensin sitä. Empiirisen ana-
lyysin rakenteen ja tarkoituksen selvitettyäni, lähdin etsimään sopivaa teoreettista viiteke-
hystä ja tutkimaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
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Kaikista vaikeuksista huolimatta tutkija on tyytyväinen omaan työhön ja kokee onnistu-
neensa tutkimuksessa. Tutkimuksen tekoprosessi oli erittäin opettavainen, antoi mahdolli-
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